
Namensfindung:
FoliaIIII
Start Orgelbau-projekt
Beschluss GKR (einstimmig), das Orgelbau-projekt durch-zuführen
Gründung Orgelbau-verein an der Luisenkirche
Zwischen-bericht GKR
Klärung Denkmal-schutz
Kanzlei RöverBrönner Susat erstellt Stiftungs-satzung (Lemke, Oppelt, Kunkel)
GKR-Beschluss Finanzierungs-/Akquisebeauf-tragung an Akademie für hist. Aufführungspraxis (Albach, Oppelt)
GKR-Beschluss Architektur-konzept Büro Kahlfeldt
Schirm-herrschaft Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments
Zwischen-bericht GKR
Privat-spende für Folia IIII EUR 50.000,-
Dagmar Reim, Intendantin RBB involviert
Planungs-gespräch BKM (Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien)
2016-03 Zusage DKLB-Stiftung über EUR 450.000,-
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Diskussion im erweiterten Musik-ausschuss GKR über umfang-reiches Orgelbau-projekt
Vorlage einer ersten umfang-reichen Projektskizze mit Inhalten Baukosten Betriebs-kosten
1. Treffen mit Kulturstaats-sekretär Bln A. Schmitz (Dr. Meyer, Oppelt)
Akquise inter-nationaler Beiratsmitglieder (Dr. Bergmann, Koopman, Foccroulle, Hogwood, Mahrenholz, etc)
Einrichtung der Website (AfhA, Albach, Oppelt)
www.foliaIIII.eu
Demo-CD FoliaIIII
Woehl: München
Collon: Französisch/ Großburgwedel
Spanisch/ Hannover
(Oppelt)
Spanische Orgel / Collon:
https://www.youtube.com/watch?v=-13ODcSo9Uc
Italienische Orgel / Collon:
https://www.youtube.com/watch?v=fo4tTLYTZ00
Französische Orgel / Collon:
https://www.youtube.com/watch?v=UfysR3hVPuE
Sinfonische Orgel / Woehl
https://www.youtube.com/watch?v=RVaDqMJBHEI
Architekturbüro Kahlfeldt erstellt Bauplanung Leistungsphase I + II (Ev. Luisenkirche zahlt Rechnung in Höhe von EUR 50.000,-
1
2009-01-27_1. Mappe GKR.pdf
2
2011_05_04_Oppelt_Beschreibung_Orgelprojekt_Tabelle.pdf
3
Folia_Praesentation_2012_06.pdf
4
2013_06_12_Klapp-Flyer_e-Versand.pdf
5
2013_02_19_Angebot_Akquise_Akademie.pdf
6
2015_07_14_Folia_Broschur.pdf